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投标邀请书
致：   [投标人名称]  
贵公司已报名参加我  中山大学中山眼科中心医疗科研综合楼工程施工公开招标，经资格审查后评为合格并获得了投标资格，如贵公司对本招标工程项目感兴趣，请从广东建瀚工程管理有限公司 处购买招标文件和相关资料。时间为     年   月   日上午   时。请注意：
1.招标文件售后不退。
2．贵公司在投标文件中，应按照有关规定提交捌拾万元（人民币）的投标担保。
3．投标文件提交的截止时间为      年    月    日    时    分正，提交到广州建设工程交易中心××室。逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。
4．本招标工程项目的开标会将于上述投标截止时间的同一时间在广州建设工程交易中心××室公开进行，投标人的法定代表人或其委托代理人应按招标文件的要求准时参加开标会议。
招标单位：中山大学中山眼科中心
地    址： 广州市先烈南路54号 
联系人：联系人： 包先生      联系电话：020-87330360
招标代理：广东建瀚工程管理有限公司
地    址： 广州市水荫路52号大院9号楼12楼
联系人：  刘小姐  联系电话：020-37871723 
注：本投标邀请书使用GZZB2010-007-1招标文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本邀请书的组成部分，同其他部分具有同样的效力。
第一章  投标须知
一、投标须知前附表
声明：本投标须知前附表使用GZZB2010-007-1招标文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同样的效力。对范本《投标须知通用条款》和《开标、评标和定标办法通用条款》可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本投标须知前附表选择的部分无效。
	项目
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	1
	定义
	招标人（即发包人）：中山大学中山眼科中心
招标代理：广东建瀚工程管理有限公司
设计单位：广东华方工程设计有限公司
监理单位：广州建筑工程监理有限公司

	2
	2.2
	工程名称
	中山大学中山眼科中心医疗科研综合楼工程施工总承包

	3
	2.2
	建设地点
	广州市天河区珠江新城中轴线旁A5-1、A5-3地块

	4
	2.2
	建设规模
	详见本工程招标公告

	5
	2.2
	承包方式
	承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包幕墙等专项工程的深化设计，包验收调试移交。综合单价包干（工程量按实结算）、项目措施费包干。具体内容详见招标图纸。

	6
	2.2
	质量标准
	一次验收合格，确保广东省优良样板工程以上

	7
	2.2
	招标范围
	详见本工程招标公告

	8
	2.2
	工期要求
	       年     月   日计划开工，施工总期：640日历天，其中阶段性考核工期：±0.000以下主体结构完成工期为180日历天，±0.000以上至主体结构封顶工期为120日历天，外墙装饰完工时间为封顶后150日历天。                                                                       

	9
	3.1
	资金来源
	自筹为主，部分财政拨款。

	10
	4.1
	投标人资质等级及项目负责人等级要求
	详见本工程招标公告

	11
	
	资格审查方式
	详见本工程招标公告

	12
	13.1
	报价以及单价和总价计算方式
	工程量清单计价。纳入年度审计项目计划的政府投资项目，审计机关出具的审计结果应当作为该政府投资项目价款结算的依据（适用于纳入年度审计项目计划的项目）。

	13
	15.1
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日计起）

	14
	16.1
	投标担保
	捌拾万元人民币投标保证金，缴纳时间在投标截止时间之前

	15
	5
	踏勘现场
	自行踏勘

	16
	8
	投标答疑
	1.方式：网上答疑：
2.投标人质疑期限：在投标截止日期前15 日
3.招标人澄清、修补或答疑期限：在投标截止日期前7 日
4.进入到提问区域的密码为 123456
5.答疑纪要须经招投标监管机构备案后，方可在交易中心网站“招标答疑”专区发布。

	17
	11
	投标文件的组成
	组成二（不要求编制技术标书）

	18
	17.1
	投标文件份数
	办法二（不要求编制技术标）:
不要求编制技术标投标文件，经济标投标文件： 1份正本（含电子文件一套），6份副本。独自分开的封包数共为2包。

	19
	19.1
	投标文件提交及截止地点和时间
	收件人： 广东建瀚工程管理有限公司  
地点：广州建设工程交易中心，具体地点另行通知
开始接收投标文件时间： 2012 年    日   时
截止时间： 2012 年    日   时

	20
	20.1
	开标开始时间
	方式二（不要求编制技术标，或采用综合评估法技术标与经济标同时开启）：
开标开始时间：2012 年   月   日   时   分，地点：广州建设工程交易中心    室

	21
	26
	开标评标办法
	办法二（平均值评标法，不要求编制技术标的）

	22
	29.1
	履约担保
	方式一：中标人提供的履约保证金为中标价款的5%。

	23
	
	招标控制价
	本项目招标控制价为人民币 210552291.71元，其中安全文明施工费为 10013220.3 元，余泥渣土运输与排放费为 640467.95元，投标价超过招标控制价的投标文件将被拒绝。

	24
	
	保修期
	按照《建设工程质量管理条例》规定。

	25
	
	评标参考价的下浮率
	计算评标参考价的下浮率X从0、0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%中通过摇珠机随机抽取。

	26
	
	评标委员会人数
	组成人数二：标书的评审由综合评标委员会负责，该评标委员会由  5    人组成。

	27
	
	企业综合诚信评价排名计分
	本项目的企业综合诚信评价排名得分，以施工房建排名为准。[①同一资质组成联合体投标的，企业综合诚信评价排名得分以组成联合体各成员的企业综合诚信评价排名得分的平均值计算。②同时具有招标要求专业资质的投标人，专业企业综合诚信评价排名得分以其承接该工程所需专业的最高分为准。③采用专业企业资质进行招标的，如属8个专业综合诚信排名（地基与基础工程专业、建筑幕墙专业、建筑智能化专业、建筑装饰装修专业、桥梁工程专业、消防设施工程专业、城市及道路照明工程专业、机电安装工程施工企业）之内的专业承包企业，分别按照相应的专业综合诚信排名分数计算投标人得分；如无专业诚信排名的，计算其施工企业排名。

	28
	13.4、13.5.2
	合同价款的调整办法
	详见施工合同


注：企业综合诚信评价排名得分即企业综合诚信评价60日诚信分，以下同。
二、投标须知修改表
声明：本投标须知使用GZZB2010-007-1招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录投标须知通用条款，请投标人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：http://www.gzzbb.gz.cn）下载查阅。
条款号：26             修改类型：修改
原文：组成人数二：标书的评审由综合评标委员会负责，该评标委员会由  5    人组成，综合评标委员会可全部由经济评委组成。
现文：组成人数二：标书的评审由综合评标委员会负责，该评标委员会由  5    人组成，综合评标委员会可全部由经济评委组成。其中招标人1人，广州建设工程交易中心专家库中随机抽取4人。
条款号：33.         修改类型：增加

现文：根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次招标范围。招标文件中与此条不一致的，以此条为准。
条款号：11.2.4（2）             修改类型：修改
原文：（2）施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工总承包招标项目）或施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工专业承包招标且没有施工总承包单位的项目）；
现文： （2）施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工总承包招标项目）；
条款号：11.2.4（3）            修改类型：修改
原文：（3）《施工总承包单位安全总责承诺书》（适用于施工总承包招标项目）或遵守《施工总承包单位安全总责承诺书》的承诺书（适用于有施工总承包单位的施工专业承包招标项目）。相关承诺书须包含以下内容：严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标报名一年，对责任项目负责人暂停投标报名二年。多次违规的，暂停投标报名二至三年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。
现文：（3）《施工总承包单位安全总责承诺书》（适用于施工总承包招标项目）。相关承诺书须包含以下内容：严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标报名一年，对责任项目负责人暂停投标报名二年。多次违规的，暂停投标报名二至三年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。
注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。
其余修改处按第三章合同条款所示
（以下无正文）
 第二章  开标、评标及定标办法
一、开标、评标及定标办法修改表
条款号：附表八             修改类型：增加
现文：投标单位得分汇总表
条款号：附表一             修改类型：删除
原文：技术标有效性审查表
条款号：附表二             修改类型：删除
原文：编制技术标书的经济标有效性审查表
条款号：附表三、序号 3            修改类型：修改
原文：（1）没有明确施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工总承包招标项目）；
（2））没有明确施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工专业承包且没有施工总承包单位的项目）；
现文：（1）没有明确施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工总承包招标项目）；
条款号：附表三 、序号4                修改类型：修改
原文：（1）没有《施工总承包单位安全总责承诺书》（适用于施工总承包招标项目）；
（2）没有遵守《施工总承包单位安全总责承诺书》的承诺书（适用于有施工总承包单位的施工专业承包招标项目）。
现文：（1）没有《施工总承包单位安全总责承诺书》（适用于施工总承包招标项目）；
条款号：附表四             修改类型：删除
原文：技术标详细审查评分标准
条款号：附表五             修改类型：删除
原文：技术标详细审查评分表
注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。
（以下无正文）
附表三
不编制技术标书的投标文件有效性审查表
工程名称：
	序号
	               投标单位
评审内容
	
	
	
	
	
	

	1
	投标文件所列投标人名称、项目（经理）负责人、安全员与资格审查不一致的；
	
	
	
	
	
	

	2
	未承诺响应招标文件所附施工方案或施工组织设计要点的；
	
	
	
	
	
	

	3
	没有明确施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工总承包招标项目）；
	
	
	
	
	
	

	4
	没有《施工总承包单位安全总责承诺书》（适用于施工总承包招标项目）
	
	
	
	
	
	

	5
	投标文件中没有有效的法定代表人证明书原件，或由委托代理人签署的投标文件中没有法定代表人授权书原件；
	
	
	
	
	
	

	6
	投标文件的封面没有加盖投标单位的法定印章并经投标人代表签署的；
	
	
	
	
	
	

	7
	投标文件未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的；
	
	
	
	
	
	

	8
	对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没有申明哪个有效；
	
	
	
	
	
	

	9
	投标报价高于招标控制价的；
	
	
	
	
	
	

	10
	投标报价低于企业自身成本的；
	
	
	
	
	
	

	11
	投标报价中对招标文件规定的余泥渣土运输与排放费用进行浮动或改变；
	
	
	
	
	
	

	12
	算术复核后的投标报价与原投标报价相比存在1% 或以上误差的；
	
	
	
	
	
	

	13
	存在串通投标情形（串通投标情形以《广州市建设工程招标投标管理办法》第三十四条为准）；
	
	
	
	
	
	

	14
	无《参与编制经济标投标文件人员名单》的。
	
	
	
	
	
	

	15
	投标报价与其企业注册资本金的比值不满足《建筑业企业资质管理规定》（中华人民共和国建设部令第159号）的规定。
	
	
	
	
	
	


注：1.本表使用GZZB2010-007-1招标文件范本，与范本内容不同之处均以下划线标明。
2.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。
3.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。
评委签名：
附表六
经济标评分表
工程名称
	投标人名称
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价PT（元）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	计算参考数据
	

	偏差（（PT-PC）/PC）（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	减分（A）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	得分(I=100-A)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	得分排名次序
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


评委签名：
算术复核表
工程名称：
	编号
	投标人名称
	原投标报价（A）
	算数复核后投标报价（B）
	误差率（r=|A-B|/A*100%）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


评委签名：
附表八
投标单位得分汇总表
工程名称：
	序号
	投标单位
	报价
	综合诚信评价排名
	总得分
	排序

	
	
	得分
	权重
	得分
	权重
	
	

	1
	投标单位1
	
	0.8
	
	0.2
	
	

	2
	投标单位2
	
	
	
	
	
	

	3
	投标单位3
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


评委签名:
第三章  合同条款
注：按广东省建设工程标准施工合同2011年版执行，另册。
第四章  投标文件格式
注：本章由招标人自行制定。
 附件一
广州建设工程施工招标投标书
	工 程 名 称
	

	投标总报价（元）
	大写：

	
	小写：

	其中：人工费（元）
	大写：

	
	小写：

	其中：安全文明施工费（元）
	大写：

	
	小写：

	其中：余泥渣土运输与排放费（元）
	大写：

	
	小写：

	投 标 总工 期
	

	工程质量标准
	

	保 修 期 限
	

	委派的项目负责人
	姓    名
	

	
	建造师的注册编号或小型项目负责人的证书编号
	

	委派的安全员
	姓   名
	

	
	安全生产考核
合格证（C类）编号
	


附件二
标书编制人员名单
二、参与编制经济标投标文件人员名单
	投标单位名称

	姓名
	职务
	所承担工作
	身份证号码
	本人签名栏

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：参与编制标书所有人员名单应包括如编制技术投标方案、编制各种专业工程量清单投标报价、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。
附件三
响应招标文件所附《施工组织设计要点或施工方案》承诺书
 致招标人：
我方承诺，如中标承建         (项目名称)，将按招标文件所附的本工程《施工组织设计要点或施工方案》进行响应的基础上自行组织施工。并承诺在中标后按招标文件所附的《施工组织设计要点或施工方案》 基础上编制详细的施工组织设计，并报经监理单位和建设单位审批后实施。
投标人名称（盖法人公章）：                   

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：         

日期：      年   月   日
第五章  技术条件（工程建设标准）
施工组织设计
第一部分 编制说明
一、设计文件、立项批文、规划报建文件等相关文件。
二、国家、广东省、广州市及工程所在地的有关施工验收规范、质量标准和操作规程等要求。
三、指导方针：
1. 确保施工工期，满足业主要求
“重合同，守信誉”。按本工程规定的总工期，编制出完善的施工进度控制计划，力争提前完成工程任务。
2. 发挥技术优势，优化管理水平
安排经验丰富的优秀管理人员和高素质的工人参加本项目施工，采用先进的技术设备，优化施工管理，充分发挥施工单位在管理和技术方面的优势。
第二部分 工程概况说明
一、工程概况
1. 工程名称: 中山大学中山眼科中心医疗科研综合楼工程施工总承包
2. 建设单位: 中山大学中山眼科中心
3. 工程地点: 广州市天河区珠江新城中轴线旁A5-1、A5-3地块
4. 工程规模: 本项目占地面积12326平方米，建筑面积约82658平方米，地面建筑分为两栋，其中一栋为地上8层，另一栋19层(部分7层)，两栋地下连通，共4层地下室，基坑最大开挖深度18米
5. 结构形式： 框剪
6. 工程投资: 2.2亿元
二、承包范围及工程量
本施工组织设计所涉施工范围详见招标文件、工程量清单。
三、气候特征
广州市地处亚热带，属海洋性季风气候，全年大部分时间光照充足，雨量大，雨季长，台风和强热带风暴频繁，每年四至九月为雨季，夏秋季有台风袭击。根据这一地区特征，在本工程在施工过程中，除要做好与气象台的联系工作，提前采取措施外，做好雨季防雷及炎热季节施工措施，对保证工程进度和质量意义重大。
四、现场施工条件
1. 施工场地已具备施工条件，可通行各种类型车辆，但必须服从建设单位指定的道路行驶及停放。
2. 施工用水、电能满足施工要求。
第三部分 施工布署与领导机构
一、施工管理组织架构
为更好完成该工程的施工任务，应从施工方案、人员设置、机械配备、材料供应和工程服务等方面全力进行合理的安排和调配。同时在施工中，将从建设单位的整体利益出发，积极与质量监督部门、监理单位配合，协调好内外关系及地盘管理，通过有效地对工序、材料、人员进行控制，不仅保证工程质量，而且保证安全文明施工得到有效保障。通过有效的环保措施，使声、光、尘污染得到有效控制，创建安全文明施工的模范工地。
1. 项目经理部的组成
以中标人投标文件为准。
2. 各人员职能
项目经理：负责项目经理部的行政领导工作，并对整个项目的施工计划、生产进度、质量安全、经济效益全面负责，分管施工部、行政部和质安部。
项目总工程师：负责项目施工中的全部技术管理、质量控制和安全监督工作，分管技术部和质安部。
项目副经理：协助项目经理和项目总工程师进行工地的各项管理，分管技术部和材料部。
技术部：负责施工组织设计、专项施工方案和交底卡的编制；负责钢筋翻样、木工放样，构配件加工订货和现场施工技术问题的处理；负责发放施工图纸、设计变更和有关技术文件；办理工程签证；做好隐蔽工程的验收记录本和各项工程技术资料的收集整理工作。
施工部：负责定额核算、计划统计和预决算的编制工作；负责施工现场平面管理、施工调度及内部协调；负责施工测量、放线，负责机械设备管理和安全管理工作。
质安部：负责工程质量的检查、监督，进行分部分项工程的自检评定，开展全面质量管理和QC小组的活动。负责做好经常性的安全生产宣传工作，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，组织日常的安全生产检查、监督工作，帮助班组消除事故隐患，促进安全生产。
材料部：负责编制材料供应计划，根据施工进度分批组织材料供应：负责材料的发放和物资保管，进行原材的检验、化验、抽检，提供有关材料的技术文件。
行政部：负责政治宣传、职工教育、生活后勤、安全保卫、环境卫生、文明施工及接待工作。
二、施工管理体系
1. 质量管理体系
2. 安全、文明施工管理体系
3. 进度控制体系
4. 安全管理防火体系
三、施工阶段划分
共一个标段
四、施工部署
1. 用先进的施工技术；
2. 投入现代化的施工机械设备；
3. 合理的施工方案和先进的施工组织。
施工的原则是充分利用平面、空间和时间，进行平面分区，两段流水，多工种立体交叉的施工方法。
根据工程进度计划，提早组织材料订购、质量检测、配方测试，确保材料质量和供应。消防与安装工程的配合以装饰工程为主导。
五、项目施工目标
配备强有力的管理人员和技术力量，投入先进的施工机械设备，对工程实施标准化、规范化的项目管理，真诚与建设单位合作，以优质高速完成本工程。
1、质量目标
广东省优良样板工程以上
2、安全目标
广东省安全文明施工样板工地，杜绝重大安全事故的发生，控制工、伤、轻伤事故在千分之一内。
3、工期目标
按招标文件的要求。
4、文明施工目标
按工程所在地的有关规定执行。
第四部分 施工准备工作
1、组织施工机具进场
根据中标的资格预审文件拟报数据组织施工机械、设备和工具进场，按规定地点和方式存放，并应进行相应的保养和试运转等项工作。
2、组织建筑材料进场
根据建筑材料、构（配）件和制品需要量计划，组织其进场，按规定地点和方式储存或堆放。
3、拟定有关试验、试制项目计划
建筑材料进场后，应进行各项材料的试验、检验。对于新技术项目，应拟定相应试制和试验计划，并均应在开工前实施。
为落实上述各项施工准备工作，建立，健全施工准备的责任和检查等制度，使其有领导、有组织和有计划地进行，应编制施工准备工作计划。
第五部分 施工进度计划及施工进度保证措施
一、施工进度计划
1. 本项具体开工时间以总监理工程师签发的开工令为准。
二、施工进议保证措施如下：
1. 重点加强管理，从人才、资金、机械设备及测量检试仪器为重点支持，首先是调配经验较丰富和技术水平较高的项目经理、技术负责人、主管施工员和质量安全检查员等组成强有力的项目经理部班子，全面负责本工程施工管理。
2. 在施工部署上以最大限度地利用施工工作面，调配足够数量且素质较好的工人队组，集中力量打歼来战，快速完成基础等关键项目。
3. 工程安排、方案选择方面采用分段流水均衡插入立体交叉作业施工。
4. 选好影响施工进度的主导工序，关键工作。
5. 施工准备准确及时，要求精、细。做到施工与材料、施工与加工构件、土建主体施工与专业交叉配合同步，按期正点完成施工各分部分项工作。
6. 保证工程质量，一次成活，避免返工。
7. 积极与建设单位、设计单位及监理单位的配合，定期召开协调会议，对施工进度干遇到和发现的一些问题，及时研究协调。
8. 自备柴油发电机，原有电容量不足或停电时，自己发电，保证施工连续性。
第六部分 施工总平面布置及管理
一、现场现面布置
1. 施工用水
施工用水：从现场接驳引入施工用水DN150。
2. 生活废水直接排入城市下水道。厕所污水经化粪池处理后排入城市污水管道。
3. 施工用电
现场采用400KW和 500KW供电，其中对焊机需专路供电，以保持电压稳定，保证焊接质量。
4. 施工道路
利用现有道路。
5. 现场布置
现场设材料堆放场、办公房、宿舍、门卫、厕所等。
二、平面管理
1. 各种机械设备、材料堆场，必须严格按照施工平面图布置，水、电线路必须按平面布置图的要求敷设。
2. 进入现场的材料必须按平面布置图指定的位置堆放整齐，不得随意堆放。
3. 临时道路要做路基，现场排水沟要求保持通畅。
4. 现场入口处设门卫，并张挂出入制度、场容管理条例、安全制度等。
5. 施工现场的水准点、轴线、控制点，应有醒目标志，并加以保护，任何人不得损坏。
第七部分 主要技术组织措施
一、工程质量保证措施
6. 工程施工中，要严格执行有关技术操作的各项规程，要注意落实下列各点中的技术措施。
1. 一般要求：
（1）实行目标管理，明确总目标为合格。
（2）成立以总工程师为首的全面质量和管理小组。
（3）明确并认真落实技术岗位责任制和技术交底制度。
（4）把信图纸会审，定位放线、预检复核、材质验收、成品保护等关。
（5）严格执行自检，互检（交接检）末检制度。
（6）特殊工种，坚持培训考核持证上岗。
（7）认真做好施工记录、隐蔽工程记录及质量评定工作等。
（8）对主要分项工程实行质量预控。
2. 水平标高、轴线的放线
（1）本工程对水平标高的准确度要求高，施工过程中要经常检查水准仪，如有误差，要调校后才能使用。
（2）利用现场轴线基点放线时，要先行后视检查，证实基点无变动后才能使用。
3. 严格技术档案资料的形成与管理制度
4.  责任分工的基本原则是：原始记录资料必须由施工员负责填写，质检员复核签字，有竣工验收资料，并经施工员、质检员及有关负责人签认后再上报。
第六章  图纸及勘察资料
第七章  工程量清单
注：本章由招标人自行制定。
第八章  招标控制价
注：施工招标工程的招标控制价应当在发出招标文件时发布。发布的招标控制价应当包括下列内容：
一、工程总价
二、编制说明
三、工程概况
四、工程项目招标控制价汇总表
五、单项工程招标控制价汇总表
六、单位工程招标控制价汇总表
七、分部分项工程计价表
八、措施项目计价表（一）
九、 措施项目计价表（二）
十、 其他项目计价表
十一、暂列金额明细表
十二、材料设备暂估价明细表
十三、专业工程暂估价明细表
十四、计日工计价表
十五、总承包服务费计价表
十六、规费和税金项目计算表
十七、人工、主要材料设备、机械台班价格表
（上述表格格式按广州市造价站的规定执行，其中安全文明施工费、余泥渣土运输与排放费等投标人不可竞争的固定报价另外单列）。
招标控制价备案机构：                                  
一–2
--
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